

1 号楼（6F）

窗框安装完成90%，外墙保温完成16%



2 号楼（8+1F）

外墙保温完成98%，涂料完成95%，
室内精装修完成55%



3 号楼（15F）

外立面保温完成98%，外墙涂料完成
65%，精装修完成26%



4 号楼 (6F)

窗框安装完成90%，保温完成12%



5 号楼 (8+1F)

外墙保温完成，外墙涂料完成95%，
室内精装完成60%



6 号楼 (8+1F)

外墙保温完成，外墙涂料完成95%，
室内精装完成65%



7 号楼（16F）

外墙保温完成98%，外墙涂料完成85%，
室内精装修完成45%



8 号楼（6F）

室内砌体、抹灰完成，窗框安装85%



9 号楼（8+1F）

外墙保温完成97%，外墙涂料完成76%，
室内精装完成41%



10 号楼 (8+1F)

外墙保温完成, 涂料完成95%, 精装完成45%



11 号楼 (16F)

外墙保温完成80%, 涂料施工20%



12 号楼 (8+1F)

外墙保温完成97%, 涂料完成75%,
精装修包电梯门套完成



13 号楼（8+1F）

外墙保温完成97%，涂料完成71%
精装包电梯门套完成



14 号楼（15F）

室内砌体、抹灰完成，外墙保温完成50%
室内精装修施工16%



15 号楼（8+1F）

外立面保温完成97%，涂料完成71%
室内精装包电梯门套完成



16 号楼（8+1F）

外立面保温完成94%，外墙涂料完成20%
精装修包电梯门套完成



17 号楼（16F）

外墙保温完成10%



18 号楼（16F）

室内精装完成11%



19 号楼（16F）

外保温完成81%，涂料完成20%，室内精装修完成35%



20 号楼（15F）

窗框安装完成，外墙保温完成89%，
外墙涂料完成20%，室内精装完成15%



21 号楼（15F）

室内砌体、抹灰完成，地辐热保护层
浇筑完成



室外

车库顶板防水及保护层施工完成96%
室外回填土完成51%，小市政施工42%
景观完成20%



地下

地库二构及抹灰施工完成，一遍腻子
完成85%，顶棚涂料完成71%，地坪浇筑
完成60%，桥架安装62%，消防风管
安装14%

