

一、西咸空港绿地新城三期项目（8月份）

1 号楼（14F）

外立面完成，精装修完成
70%。



2 号楼（15F）

外立面完成，精装修完成



3 号楼（15F）

外立面完成，精装修完成



5 号楼（15F）

外立面完成70%，精装修完成
70%。



6 号楼 (15F)

外立面完成75%，精装修完成70%。



7 号楼 (15F)

主体结构封顶 二次结构完成90%



8 号楼 (8F)

主体结构、二次结构完成，外墙保温完成90%



9 号楼 (8F)

外立面完成50%，精装修完成70%。



10 号楼 (8F)

外立面完成80%，精装修完成70%。



11 号楼 (8F)

外立面完成，精装修完成。



12 号楼 (8F)

外立面完成，精装修完成。



13 号楼（8F）

外立面完成，精装修完成。



室外：

首批次小市政完成，首批次园林景观完成，二批次景观完成60%



地下：

地库施工完成95%。

