

1 号楼（6F）

室内砌体完成，抹灰完成



2 号楼（8+1F）

外墙保温完成96%，涂料完成60%，
室内精装修完成33%



3 号楼（15F）

外立面保温完成88%，外墙涂料完成
22%，精装修施工8%



4 号楼（6F）

室内砌体完成，抹灰完成90%



5 号楼（8+1F）

外墙保温完成96%，外墙涂料完成71%，
室内精装完成38%



6 号楼（8+1F）

外墙保温完成，外墙涂料完成71%，
室内精装完成33%



7 号楼（16F）

外墙保温完成88%，外墙涂料施工35%，
室内精装修完成18%



8 号楼（6F）

室内砌体完成，抹灰完成30%



9 号楼（8+1F）

外墙保温完成96%，外墙涂料完成70%，
室内精装完成20%



10 号楼 (8+1F)

外墙保温完成94%，涂料完成47%，
精装完成20%



11 号楼 (16F)

室内二次结构砌体抹灰完成，室内
给水完成25%



12 号楼 (8+1F)

外墙保温完成96%，涂料完成60%，
室内地辐热施工完成



13 号楼 (8+1F)

外立面保温完成98%，涂料完成45%，
室内地辐热施工完成



14 号楼 (15F)

室内砌体抹灰完成，室内地辐热盘管
完成，保护层浇筑完成50%



15 号楼 (8+1F)

外立面保温完成98%，涂料完成50%，
室内地辐热施工完成



16 号楼（8+1F）

外立面保温完成52%，室内地辐热完成



17 号楼（16F）

室内砌体抹灰完成，室内给水完成80%



18 号楼（16F）

室内砌体抹灰完成，室内给水完成98%



19 号楼（16F）

室内砌体抹灰完成，外保温完成50%，
室内地辐热及保护层浇筑完成




20 号楼（15F）

室内砌体抹灰完成，外墙保温完成5%，
室内地辐热盘管完成73%，地辐热保护层
浇筑完成50%



21 号楼（15F）

室内砌体抹灰完成，室内地辐热盘管完
成50%，保护层浇筑完成20%



室外

车库顶板防水及保护层施工完成92,
室外回填土完成15%



地下

地库主体结构封顶, 砌体及抹灰施
工完成, 一遍腻子完成16%

